
标识号 任务名称 工期 开始时间 完成时间 前置任务

0 80万吨硫酸迁建及配套工程-35千伏变电所 214 个工作日 2025年3月1日 2025年9月30日
1 1 土建专业（含防雷接地、照面、排水、消防线缆暗敷、

通风空调线缆暗敷与相关设备安装等）
213 个工作日 2025年3月1日 2025年9月29日

2 1.1 临时设施布置 19 个工作日 2025年3月1日 2025年3月19日

3 1.2 土方开挖、换填 5 个工作日 2025年3月20日 2025年3月24日

4 1.3 基础施工与接地敷设 22 个工作日 2025年3月25日 2025年4月15日 3

5 1.4 一层至4.800米层（夹层） 25 个工作日 2025年4月16日 2025年5月10日 4

6 1.5 4.8米层（夹层）至8.8米层 30 个工作日 2025年5月11日 2025年6月9日 5

7 1.6 8.8米层至13.6米层 15 个工作日 2025年6月10日 2025年6月24日 6

8 1.7 一层电柜基础与电缆沟施工 26 个工作日 2025年6月25日 2025年7月20日 7

9 1.8 13.6米至16.6米层（主体封顶） 10 个工作日 2025年6月25日 2025年7月4日 7

10 1.9 门窗制作安装（含特种门窗定制） 122 个工作日 2025年4月1日 2025年7月31日

11 1.10 屋面防水 10 个工作日 2025年7月21日 2025年7月30日 8

12 1.11 墙砌体抹灰及涂料 80 个工作日 2025年6月25日 2025年9月12日 7

13 1.12 土方回填 4 个工作日 2025年9月13日 2025年9月16日 12

14 1.13 楼地面（含抗静电地板/环氧地坪） 45 个工作日 2025年8月7日 2025年9月20日

15 1.14 土建主体结构验收 6 个工作日 2025年8月1日 2025年8月6日 10

16 1.15 附属项目与土建扫尾 54 个工作日 2025年8月7日 2025年9月29日 15

17 2 备注：进度计划请分包商合理规划，雨雪
天气计划不顺延。

1 个工作日 2025年9月30日 2025年9月30日 16

18 3 电气专业 208 个工作日 2025年3月7日 2025年9月30日

19 3.1 变压器、电柜及相关电气材料采购（含材料送检） 116 个工作日 2025年3月7日 2025年6月30日

20 3.2 招标确定电气安装施工单位 30 个工作日 2025年4月1日 2025年4月30日

21 3.3 外部桥架与支架施工 83 个工作日 2025年5月10日 2025年7月31日

22 3.4 变压器安装输入电缆敷设与接线 43 个工作日 2025年8月7日 2025年9月18日

23 3.5 电柜安装与接线 54 个工作日 2025年8月7日 2025年9月29日

24 3.6 变压器试验 7 个工作日 2025年9月19日 2025年9月25日 22

25 3.7 变压器受电 4 个工作日 2025年9月26日 2025年9月29日 24

26 3.8 电柜调试 46 个工作日 2025年8月15日 2025年9月29日

27 3.9 电柜具备向外部供电条件 1 个工作日 2025年9月30日 2025年9月30日 26

28 4 循环水系统DCS安装与调试 196 个工作日 2025年3月15日 2025年9月26日

29 4.1 机柜间隔断图纸出图 27 个工作日 2025年3月15日 2025年4月10日

30 4.2 机柜间隔断施工 20 个工作日 2025年4月11日 2025年4月30日 29

31 4.3 仪表材料采购 76 个工作日 2025年5月1日 2025年7月15日 30

32 4.4 仪表柜安装 25 个工作日 2025年7月16日 2025年8月9日 31

33 4.5 仪表接线 31 个工作日 2025年8月1日 2025年8月31日

34 4.6 通风空调系统安装 31 个工作日 2025年8月1日 2025年8月31日

35 4.7 抗静电底板/无尘地坪施工 31 个工作日 2025年8月1日 2025年8月31日

36 4.8 DCS调试 26 个工作日 2025年9月1日 2025年9月26日 33

37 5 消防（35千伏变电所与循环水机柜间） 173 个工作日 2025年4月1日 2025年9月20日

38 5.1 消防图纸出图 30 个工作日 2025年4月1日 2025年4月30日

39 5.2 招标确定消防施工单位 31 个工作日 2025年5月1日 2025年5月31日 38

40 5.3 消防图审与安装告知 61 个工作日 2025年6月1日 2025年7月31日 39

41 5.4 消防安装 25 个工作日 2025年8月7日 2025年8月31日

42 5.5 消防验收 20 个工作日 2025年9月1日 2025年9月20日 41
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项目: 80万吨硫酸迁建及配套工程-35千伏变电所

日期: 2025年2月24日


